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Primavera P6 

Planeando y Controlando Proyectos con Primavera P6

Curso P102

Información General

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4º Piso, Col. Del Valle, México, D.F.
Duración: 20 horas
Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $8,000.00 Pesos más IVA por persona. (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)  
Materiales  : Cada   participante contará con su propia computadora y recibirá un manual en español en el que se detallan paso 
a paso el contenido y la metodología del curso

Objetivo

El curso está diseñado para dar al usuario, en forma fácil y 
rápida, un panorama completo de Primavera P6. El curso se 
enfoca en la planeación, la programación, el control y el análisis 
de proyectos. 

Los participantes crearán un nuevo proyecto en P6 usando los 
tres elementos básicos de la Administración de Proyectos: 
Programa, Recursos y Costos.

Al término de cada lección se aplican cuestionarios y talleres 
con resultados controlados que le permiten al instructor verificar 
que el alumno está asimilando correctamente la información. El 
alumno será capaz de hacer analogías entre los ejemplos del 
curso y sus proyectos en la vida real.

Ejercicios Prácticos

� Añadir un proyectos al EPS
� Crear una estructura WBS
� Agregar documentos de referencia
� Añadir actividades
� Añadir pasos y roles a las actividades
� Crear relaciones
� Calcular el programa
� Aplicar restricciones
� Organizar actividades
� Asignar recursos y costos
� Optimizar el programa
� Crear límites de control
� Actualizar el proyecto
� Analizar el cálculo de las fechas actualizadas

Al término del curso, el estudiante será capaz de:

� Describir la estructura de proyectos de la empresa (EPS)
� Crear un proyecto
� Crear una estructura de la División del Trabajo (WBS)
� Crear documentos de referencia
� Añadir actividades
� Añadir pasos y roles a las actividades
� Calcular un programa manualmente utilizando P6
� Aplicar restricciones a las actividades
� Asignar recursos y costos a las actividades
� Organizar y Analizar actividades, recursos y datos de 

costos
� Definir y crear un programa meta o baseline
� Completar múltiples ciclos de actualización
� Definir y monitorear límites de control (umbrales)  para 

generar temas de discusión
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Primavera P6 

Temas Avanzados en Primavera P6  

Curso P106

Información General

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4º Piso, Col. Del Valle, México, D.F.
Duración: 20 horas
Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $8,000.00 Pesos más IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)

Materiales  : Cada participante contará con su propia computadora y recibirá un manual en español en 
el que se detallan paso a paso el contenido y la metodología del curso

Objetivo

El curso está diseñado para dar al usuario un panorama a 
fondo de las múltiples funciones que Primavera P6 le ofrece 
para ejercer un mejor control de sus proyectos, incluyendo sus 
capacidades de producir reportes y gráficas que permitirán el 
análisis del proyecto y el desarrollo de presentaciones.

Al término de cada lección se aplican cuestionarios y talleres 
con resultados controlados que le permiten al instructor verificar 
que el alumno está asimilando correctamente la información. El 
alumno será capaz de hacer analogías entre los ejemplos del 
curso y sus proyectos en la vida real.

Ejercicios Prácticos

� Acceso a la información del proyecto y seguridad del 
usuario

� Presupuestando de niveles altos a niveles bajos
� Añadiendo y asignando códigos de actividades
� Campos de usuario y global change
� Creando calendarios
� Administración del riesgo

Al término del curso, el estudiante será capaz de:

� Administrar a los usuarios de la aplicación bajo el perfil 
de seguridad apropiado

� Sumarizar datos del proyecto por medio de tareas 
programadas

� Presupuestar de lo general a lo particular
� Manejar códigos de actividad
� Aplicar en sus diferentes posibilidades la codificación de 

actividades (Activity Codes)
� Utilizar campos personalizados y efectuar cambios de 

manera global
� Crear calendarios aplicados a los recursos
� Nivelar la utilización de recursos
� Calcular automáticamente datos reales
� Emplear diferentes tipos de duraciones para definir el 

comportamiento de las actividades
� Entender el concepto de Valor Ganado interpretado a 

través de P6
� Utilizar milestones y el peso aplicado a los pasos de 

cada una de las actividades
� Aplicar factores de riesgo a un programa de actividades
� Aplicar y crear reportes a la medida de sus necesidades
� Crear reportes publicables en sitios Web con 

información de la base de datos de P6
� Revisar proyectos dentro y fuera de P6
� Importar y exportar datos desde y hacia la base de 

datos de P6
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Primavera Web Access

Primavera Web Access:  Projects, Collaboration and Portfolios

Curso P101

Información General

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4º Piso, Col. Del Valle, México D.F.
Duración: 20 horas
Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $ 8,000 Pesos más IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)
Materiales  : Cada participante contará con su propia computadora y recibirá un manual en español en 
el que se detallan paso a paso el contenido y la metodología del curso

Objetivo

Este curso provee entrenamiento en el uso de 
Primavera Web Access. Los participantes 
conocerán conceptos de administración de 
proyectos mientras utilizan Primavera Web Access 
para: crear Portafolios de proyectos, añadir 
actividades, asignar recursos, calcular y ajustar el 
programa de trabajo para evitar retrasos o 
solucionar sobre-asignaciones de recursos. 
Al término de cada lección se aplican cuestionarios 
y talleres con resultados controlados que le 
permiten al instructor verificar que el alumno está
asimilando correctamente la información.
El alumno será capaz de hacer analogías entre los 
ejemplos del curso y sus proyectos en la vida real

Ejercicios Prácticos

� Añadir Actividades
� Crear Relaciones
� Asignar Recursos
� Calcular el Programa
� Crear un Portafolio de Proyectos

Al término del curso, el estudiante será capaz de:
� Describir los módulos de Primavera 
� Personalizar la pantalla de Personal Workspace 
� Describir el ciclo de vida de la administración de 

proyectos 
� Describir la Estructura de Empresa (EPS-Enterprise 

Project Structure) y Estructura de Trabajo (WBS-
Work Breakdown Structure) 

� Crear un proyecto 
� Personalizar el Project Workspace y Workgroup 
� Crear el WBS del proyecto
� Añadir actividades
� Crear relaciones lógicas y la red del proyecto
� Calcular el programa del proyecto
� Asignar restricciones
� Asignar recursos
� Optimizar, ejecutar (ingresar avances) y analizar un 

plan de proyecto 
� Diseñar un Workflow
� Iniciar una solicitud de proyecto 
� Administrar un documento
� Crear un Portafolio de Proyectos

Curso - P101Curso - P101
Primavera Web Access:
Projects, Collaboration and Portfolios



Contract Management

Utilizando Contract Management para el Control de Pro yectos

Curso E202

Información General

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4º Piso, Col. Del Valle, México D.F.
Duración: 20 horas
Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $ 8,000 Pesos más IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)
Materiales  : Cada participante contará con su propia computadora y recibirá un manual en español en 
el que se detallan paso a paso el contenido y la metodología del curso

Objetivo

Este curso está diseñado para dar al usuario una 
visión general y comprensiva de Contract 
Management. 

Ejercicios Prácticos

� Crear un Proyecto
� Crear un Directorio de la Compañía
� Definir códigos de costo
� Distribuir Costos del contrato
� Registrar Elementos para Aprobación (Submittals)
� Dar seguimiento a Elementos para Aprobación 

(Submittals)
� Crear Cartas
� Producir Solicitudes de Información (RFI´s)
� Crear y distribuir Planos de contrato
� Administrar Cambios
� Crear Reportes Diarios
� Registrar Minutas de Juntas
� Crear Requisiciones
� Registrar el Avance para las Requisiciones de Pago

Al término del curso, el estudiante será capaz de:

� Crear un Directorio de la Compañía
� Administrar Costos del Proyecto
� Adjudicar Contratos y órdenes de compra
� Dar seguimiento a la Entrega de Materiales
� Documentar los Asuntos del Proyecto
� Administrar los elementos para aprobación 

(Submittals)
� Crear Transmisiones (Transmittals)
� Producir cartas y solicitudes de Información (RFI´s)
� Ejecutar cálculos automáticos de datos reales
� Registrar y Distribuir Planos
� Administrar el proceso de cambio con la 

Administración de Cambios
� Capturar Reportes Diarios y Minutas de Junta
� Generar y dar seguimiento a las Requisiciones de 

pago
� Utilizar el Centro de Control

-

Curso “Utilizando 
Contract Manager 
para el Control de 
Proyectos”.

Curso E202

Versión 12.0



Administración de Riesgos con Primavera Risk 
Analysis (Pertmaster)

Curso 501

Información General

Lugar: San Lorenzo No. 1009, 4º Piso, Col. Del Valle , México D.F.
Duración: 20 horas
Fechas: Consultar Calendario de Cursos
Costo: $ 12,000 Pesos más IVA por persona (Precios Sujetos a cambio sin previo aviso)
Materiales  : Cada participante contará con su propi a computadora y recibirá un manual en 
español en el que se detallan paso a paso el conten ido y la metodología del curso

Objetivo

Este curso está diseñado para dar al usuario un panorama de 
las múltiples funciones que Primavera Risk Analysis le ofrece 
para la Administración de Riesgos. 

Al término de cada lección se aplican cuestionarios y talleres 
con resultados controlados que le permiten al instructor verificar 
que el alumno está asimilando correctamente la información.

Ejercicios Prácticos

� Análisis de Riesgos
� Crear Planitllas de Riesgo
� Cálculo del Programa
� Registro de Riesgos
� Correlaciones
� Análisis y Mitigación de Riesgos

Al término del curso, el estudiante será capaz de:

� Describir los beneficios del Análisis de Riesgo 
Cuantitativo y Cualitativo

� Identificar Riesgos
� Describir cómo el riesgo puede impactar al proyecto
� Realizar un Análisis del Programa
� Utilizar el Cálculo de Riesgo Rápido vía Duración 

(Duration Quick Risk)
� Correr un Análisis de Riesgos
� Utilizar la Gráfica de Distribución para revisar el análisis 

tanto a nivel del proyecto como a tareas individuales
� Utilizar el Gráfico de Tornado para identificar y validar 

las Directrices del Proyecto (Project Drivers)

� Aplicar incertidumbre en la duración del proyecto
� Configurar una Plantilla de Riesgo Rápido (Templated 

Quick Risk)
� Asignar probabilidad de Existencia
� Utilizar Ramas probabilísticas (Básica y Avanzada) 
� Utilizar el Registro del Riesgo (Risk Register) para llevar 

un historial de Riesgos probables, su programa 
cualitativo y su impacto en el costo

� Construir planes de pre y post mitigación del impacto de 
riesgo en el proyecto

� Definir la Correlación
� Utilizar el Gráfico de Dispersión para ilustrar la 

correlación
� Utilizar el Analizador de Distribución para ver Curvas-S
� Proponer, evaluar y justificar la Mitigación de Riesgos
� Construir y dar formato a Programas P (P-Schedule)

Curso - 501
Primavera Pertmaster
Curso -
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